DOCUMENTO DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Plataforma Integral de Gestión y Servicios para CANACO Mérida

Propuesta de solución tecnológica institucional

Versión 0.2 | 28 de octubre de 2026

Elaborado por: Venus Getsemaní Semino Alemán

Estado: conceptualización actualizada con base en las necesidades proporcionadas por CANACO y las aclaraciones de alcance. Pendiente de validación y aprobación institucional.

1. Información general

Organización beneficiaria	CANACO Mérida
Nombre del proyecto	Plataforma Integral de Gestión y Servicios para CANACO Mérida (propuesto)
Responsable de elaboración	Venus Getsemaní Semino Alemán
Modalidad	Proyecto de modelo dual
Áreas involucradas	Atención a Socios y otras áreas participantes por definir
Producto esperado	Sistema web implementable, con periodo piloto y objetivo de operación permanente
Fecha de entrega	No establecida
Autoridad de aprobación	Pendiente de confirmación formal

2. Contexto organizacional

CANACO Mérida brinda servicios a empresas afiliadas y organiza actividades como cursos, reuniones y eventos. El personal administra datos empresariales, documentación, afiliaciones, pagos y renovaciones, además de atender solicitudes y coordinar actividades. Se ha identificado también la necesidad de ofrecer a los socios servicios digitales de consulta e interacción.

3. Antecedentes de la iniciativa

Según la información recabada, CANACO utiliza Mantic 360, pero existen limitaciones de adaptación a sus procesos y de capacitación. Parte de la información se trabaja en hojas de cálculo y otros canales, lo que dificulta disponer de una vista integrada. La institución cuenta asimismo con un sitio web público que, de acuerdo con lo reportado, requiere actualización y ofrece interacción limitada.

4. Planteamiento del problema

La información y los procesos relacionados con las empresas se distribuyen entre diferentes herramientas, documentos y medios de comunicación. Esta situación puede dificultar la consulta del expediente empresarial, el seguimiento de afiliaciones y pagos, la coordinación de actividades y la comunicación con los socios. Además, el sitio público actual no cubre las funciones de autoservicio empresarial planteadas. La magnitud de estos problemas y sus indicadores deben confirmarse durante el levantamiento de requisitos.

5. Justificación

Una plataforma institucional centralizada permitiría organizar los expedientes empresariales, vincular actividades y servicios con cada empresa, reducir capturas repetidas y ofrecer acceso diferenciado al personal y a los representantes autorizados. La finalidad es entregar una solución que pueda adoptarse en CANACO, validarse en un periodo piloto, ajustarse según los resultados y mantenerse en operación. Los beneficios deberán comprobarse mediante pruebas y mediciones.

6. Objetivos del proyecto

6.1 Objetivo general propuesto

Desarrollar e implementar una plataforma web integral para CANACO Mérida que centralice la gestión de empresas, afiliaciones, documentos, pagos, eventos y servicios, e incorpore un portal de socios y un panel administrativo con accesos diferenciados, para facilitar las operaciones institucionales y permitir su uso permanente después de un periodo de pruebas y ajustes.

6.2 Objetivos específicos propuestos

- Levantar, analizar y validar los procesos, usuarios y requisitos funcionales y no funcionales con las áreas involucradas.
- Diseñar una base de datos centralizada y una ficha única de empresa que evite registros duplicados y facilite la trazabilidad.
- Implementar accesos diferenciados para administración, personal autorizado y representantes empresariales.
- Desarrollar las funciones priorizadas de gestión empresarial, eventos, solicitudes, pagos, documentos y seguimiento.
- Evaluar la integración con el sitio institucional y las necesidades de comunicación y automatización.
- Realizar pruebas técnicas y un periodo piloto con usuarios reales; registrar incidencias y aplicar ajustes aprobados.
- Preparar la puesta en operación, la capacitación, los respaldos y la documentación necesaria para continuidad.

7. Solución conceptual propuesta

Se propone una plataforma web con información centralizada y dos experiencias privadas: un panel para el personal de CANACO y un portal para las empresas afiliadas. El sitio institucional público podrá servir como punto de acceso y publicación de información, sujeto a evaluación de su tecnología y alojamiento. La implementación se organizará por módulos para facilitar desarrollo, pruebas y mantenimiento.

7.1 Panel administrativo

- Ficha única de empresa: datos generales, razón social, RFC, categoría/subcategoría, representantes, contacto, domicilio, logotipo y expediente documental.
- Afiliaciones y pagos: historial, comprobantes, facturas, montos, fechas y seguimiento de renovaciones.
- Actividades: cursos, reuniones, desayunos y eventos; programación, registro de asistentes, validación de pagos y reportes de participación.
- Servicios e instalaciones: solicitudes, uso y renta de salas, responsables, motivo y costo.
- Gestión y reportes: búsqueda, filtros, exportaciones a Excel, tablero de actividades e indicadores de ingresos según reglas aprobadas.

- Comunicaciones: avisos y recordatorios; evaluar envío por correo y WhatsApp, sujeto a integración y autorizaciones.
- Usuarios y permisos: cuentas del personal, roles por responsabilidad y administración general autorizada.

7.2 Portal de socios

- Consultar los datos de su empresa y reportar correcciones, sin modificar información sensible directamente sin validación.
- Revisar afiliación, fecha de renovación e historial de participación disponible.
- Consultar calendario y registrarse a eventos indicando los asistentes de su empresa sin volver a capturar todos los datos empresariales.
- Solicitar reuniones, cursos, instalaciones o información, con seguimiento de la solicitud.
- Recibir comunicaciones sobre actividades y recordatorios, según preferencias y autorizaciones aplicables.

7.3 Sitio público y usuarios no afiliados

Se contempla publicar eventos e información institucional actualizada y habilitar registros diferenciados para participantes de empresas no afiliadas. Debe definirse si se actualizará la web existente, se integrará mediante enlaces o se realizará un desarrollo adicional. La publicación automática de actividades requiere reglas de revisión y vigencia.

7.4 Funciones adicionales por definir

El listado de necesidades menciona ventas, cotizaciones, productos, inventario, soporte, proyectos e hitos. Se conservan como necesidades identificadas, pero requieren descripción de procesos, responsables y prioridad antes de incorporarse al alcance comprometido.

8. Usuarios y partes interesadas

Administración principal	Supervisión y configuración general, con facultades específicas por confirmar.
Personal de CANACO	Gestión de expedientes, pagos, eventos, servicios y reportes según puesto.
Representantes de socios	Acceso exclusivo a información y servicios autorizados de su empresa.
Participantes no afiliados	Registro a actividades mediante flujos diferenciados, sin acceso a expedientes de socios.
Responsable del proyecto	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y preparación de entrega.
Áreas institucionales involucradas	Validación de requisitos, procesos, información y aceptación del sistema.

Los roles y permisos detallados deben aprobarse. Se recomienda aplicar acceso mínimo necesario y registrar las operaciones sensibles.

9. Alcance conceptual y estrategia de entrega

9.1 Resultado esperado

El entregable previsto es un sistema web apto para su implementación institucional, no únicamente un prototipo demostrativo. Una vez desarrollado, se realizará un periodo de prueba para identificar correcciones, cambios o funciones que deban retirarse. La meta es su utilización permanente después de validar y estabilizar la solución.

9.2 Implementación incremental

Se propone construir el producto por módulos integrados, priorizando un núcleo operativo de empresas, usuarios, documentos, afiliaciones y pagos; después eventos y portal de socios; y posteriormente automatizaciones y ampliaciones. Este orden es una recomendación de planificación, no una priorización aprobada por CANACO.

9.3 Límites aún no definidos

No se ha confirmado qué módulos del listado completo deben estar disponibles en la primera puesta en producción, ni si se reemplazará Mantic 360, si se migrarán todos los registros, o qué integraciones externas y actualización del sitio público se financiarán. Estas decisiones deben establecerse formalmente antes de comprometer tiempos y costos.

10. Requisitos de calidad y experiencia de usuario

- Interfaz clara, consistente y familiar para personal con habilidades digitales intermedias; búsqueda rápida, tablas filtrables y formularios por secciones.
- Protección de datos personales y documentos: autenticación, autorización por roles, conexiones seguras y almacenamiento privado.
- Prevención de duplicados y validaciones de datos empresariales; historial de cambios importantes.
- Respaldo y recuperación de datos, monitoreo básico y procedimientos de mantenimiento.
- Capacidad de uso desde computadoras y adaptación razonable a otros dispositivos.
- Pruebas de tareas reales con trabajadoras y representantes para validar facilidad de uso.

11. Beneficios esperados y criterios de evaluación

- Consulta centralizada de información y antecedentes de cada empresa.
- Menor captura repetida y mayor consistencia entre registros.
- Seguimiento más claro de renovaciones, actividades y solicitudes.
- Mayor autonomía de los socios para consultar información e inscribirse a eventos.
- Mejora verificable de tiempos de consulta, completitud de datos y ejecución de tareas durante el piloto.

Las metas cuantitativas, la línea base y los criterios de aceptación se definirán con CANACO antes de evaluar resultados.

12. Viabilidad, dependencias y riesgos

Infraestructura	**Verificar dominio, hosting, tecnología de la web actual, servidor, almacenamiento y presupuesto operativo.**
Datos y migración	Revisar calidad de Excel, Mantic 360, documentos existentes y autorizaciones para uso y migración.
Seguridad y privacidad	Definir políticas de acceso, resguardo de INE, RFC y comprobantes, conservación y respaldos.
Alcance amplio	Priorizar módulos y registrar cambios durante desarrollo y piloto.
Integraciones	Validar factibilidad, costos y reglas de correo, WhatsApp y publicación web.
Continuidad	Designar responsables de administración, soporte, actualizaciones y mantenimiento posterior.
Tiempo y presupuesto	No se cuenta todavía con calendario, costos ni recursos institucionales confirmados.

13. Conclusión y decisiones requeridas

La iniciativa se concibe como una plataforma institucional de uso permanente que integra operaciones internas y servicios digitales para empresas. El siguiente paso no es limitar el proyecto a un prototipo, sino validar el catálogo de necesidades, acordar una primera versión operativa, determinar infraestructura y responsabilidades, y establecer las condiciones del piloto y de la puesta en producción.

Validaciones pendientes

- Confirmar nombre oficial, patrocinador y autoridad de aprobación.
- Aprobar usuarios, roles y permisos; confirmar procesos con las áreas involucradas.
- Clasificar requisitos como indispensables para primera operación, posteriores o fuera de alcance.
- Determinar relación con Mantic 360 y alcance de migración de información.
- Evaluar página web, dominio, hosting, almacenamiento, costos e integraciones.
- Definir duración y criterios del piloto, aceptación institucional y mantenimiento posterior.

Fuentes internas: documento “Alcance del proyecto” proporcionado por la responsable; aclaraciones sobre entrega implementable, periodo piloto y uso permanente. Las propuestas técnicas y de fases quedan sujetas a validación.